

ADICIONALES /DEDUCTIVO DE OBRA: AL 23 DE AGOSTO DEL 2024

N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	INCIDENCIA	DEDUCTIVO DE OBRA	INCIDENCIA	ADICIONAL / DEDUCTIVO NETO	INCIDENCIA	ADICIONAL DE SUPERVISIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA
CONTRATO N° 008-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR DE OBRA	Adjudicación simplificada N° 11-2023-MPS/CS- I Convocatoria	"REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN (LA) ÁREAS DEPORTIVAS: PANCHO PAIVA, ELMER RAMÍREZ, TRES DE ENERO, LA FLORIDA Y LAS MERCEDES, DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA". META: 2: "ÁREA DEPORTIVA TRES DE ENERO" CUI N° 2514494	S/ 47,695.59		-S/ 18,664.51		S/ 29,031.08			RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 02-2024-MPSGM	15/01/2024	ING. EVER FREDDY LLENQUE TUME
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°006-2023-MPS-GM-GAyF/SGL	Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 01-2023-MPS/CS-1- Primera Convocatoria.	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440198. CUI 2462797	S/ 140,242.10	2.98%						RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 029-2024-MPSGM	2/02/2024	CONSORCIO LIBERTAD
					-S/ 117,809.48	2.50%					RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 028-2024-MPSGM	
CONTRATO N° 11-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR DE OBRA		MEJORAMIENTO URBANÍSTICO DE LAS AV. MARISCAL CASTILLA, CALLE 15 DE AGOSTO Y CRUCE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 194,097.97	14.85%	-S/ 194,097.97	14.85%	S/ -			RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 146-2024-MPS/GM	8/04/2024	CONSORCIO BELLAVISTA
CONTRATO N° 12-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR DE OBRA	Adjudicación simplificada N° 8-2023-MPS/CES-SEGUNDA CONVOCATORIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS D LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ILLESCAS N° 190, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	S/ 120,012.63	9.11%						RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 185-2024-MPS/GM	30/04/2024	SILVA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO
CONTRATO N° 07-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR DE OBRA	Licitación pública N° 001-2023-MPS/CES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "JHONNY Y ALAN", DEL C.P. LETIRA DEL DISTRITO DE VICE - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 48,232.74	1.31%	-S/ 19,536.15	0.53%	S/ 28,696.59			RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 187-2024-MPS/GM	3/05/2024	CONSORCIO LETIRÁ
CONTRATO N° 07-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR DE OBRA	Licitación pública N° 001-2023-MPS/CES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "JHONNY Y ALAN", DEL C.P. LETIRA DEL DISTRITO DE VICE - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 53,539.64	1.46%						RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 216-2024-MPS/GM	20/05/2024	CONSORCIO LETIRÁ
CONTRATO N° 07-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR DE OBRA	Adjudicación simplificada N° 13-2023-MPS/CES-Segunda Convocatoria	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "JHONNY Y ALAN", DEL C.P. LETIRA DEL DISTRITO DE VICE - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA							S/ 11,912.60	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 228-2024-MPS/GM	22/05/2024	CONSORCIO SUPERVISOR LETIRÁ



ADICIONALES / DEDUCTIVO DE OBRA: AL 23 DE AGOSTO DEL 2024

N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	INCIDENCIA	DEDUCTIVO DE OBRA	INCIDENCIA	ADICIONAL / DEDUCTIVO NETO	INCIDENCIA	ADICIONAL DE SUPERVISIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°001-2024-MPS-GM-GAyF/SGL SUPERVISOR DE OBRA	Adjudicación simplificada Ley 31728 N° 16-2023-MPS/CS- Segunda Convocatoria	MEJORAMIENTO URBANÍSTICO DE LAS AV. MARISCAL CASTILLA, CALLE 15 DE AGOSTO Y CRUCE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA							S/ 7,583.33	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 229-2024-MPS/GM	22/05/2024	RUIZ RIVERA HELBERT
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°004-2024-MPS-GM-GAyF/SGL	Adjudicación simplificada Ley 31728 N° 22-2023-MPS/CES- Primera Convocatoria	CREACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LOS AA.HH. SAN MARTIN Y MICAELA BASTIDAS II ETAPA, DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA. SALDO DE OBRA	S/ 89,699.69	1.81%	S/ 59,556.31	1.20%	S/ 30,143.38	0.61		RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 246-2024-MPS/GM	31/05/2024	CONSORCIO EVAT
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024-MPS-GM-GAyF/SGL	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2023-MPS/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL AA.HH. TUPAC AMARU II, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	S/ 25,140.21	17.22%	S/ 3,336.07	2.29%	S/ 21,804.14	14.98%		RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 242-2024-MPS/GM	30/05/2024	CONSORCIO HCONTRATISTAS
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°002-2024-MPS-GM-GAyF/SGL	Adjudicación simplificada Ley 31728 N° 21-2023-MPS/CES- Primera Convocatoria	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CALETA CONSTANTE DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 130,344.64	4.41%						RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 247-2024-MPS/GM	31/05/2024	CONSORCIO VIAL PIURA
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°002-2024-MPS-GM-GAyF/SGL	Adjudicación simplificada Ley 31728 N° 21-2023-MPS/CES- Primera Convocatoria	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CALETA CONSTANTE DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 130,344.64	4.41%						RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 252-2024-MPS/GM	4/06/2024	CONSORCIO VIAL PIURA
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 003-2024-MPS-GM-GAyF/SGL	Licitación pública N° 006-2023-MPS/CS PRIMAVERA CONVOCATORIA	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR LA PRIMAVERA - PRIMERA ETAPA DEL A.H SAN JOSE DEL DISTRITO DE VICE - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 332,067.27	7.90%	S/ 291,694.53	6.94%	S/ 40,372.74	0.96%		RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 271-2024-MPS/GM	12/06/2024	CONSORCIO GOLDEN
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 003-2024-MPS-GM-GAyF/SGL	Licitación pública N° 006-2023-MPS/CS PRIMAVERA CONVOCATORIA	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR LA PRIMAVERA - PRIMERA ETAPA DEL A.H SAN JOSE DEL DISTRITO DE VICE - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 62,018.46	1.48%						RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 267-2024-MPS/GM	11/06/2024	CONSORCIO GOLDEN



ADICIONALES /DEDUCTIVO DE OBRA: AL 23 DE AGOSTO DEL 2024

N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	INCIDENCIA	DEDUCTIVO DE OBRA	INCIDENCIA	ADICIONAL / DEDUCTIVO NETO	INCIDENCIA	ADICIONAL DE SUPERVISIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 003-2024-MPS-GM-GAYF/SGL	Licitación pública N° 006-2023-MPS/CS PRIMAVERA CONVOCATORIA	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR LA PRIMAVERA - PRIMERA ETAPA DEL A.H SAN JOSE DEL DISTRITO DE VICE - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 301,086.59	7.16%						RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 266-2024-MPS/GM	11/06/2024	CONSORCIO GOLDEN
CONTRATO N° 07-2023-MPS-GM-GAYF/SGL-EJECUTOR DE OBRA	Licitación pública N° 001-2023-MPS/CES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "JHONNY Y ALAN", DEL C.P. LETIRA DEL DISTRITO DE VICE - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 13,519.43	0.37%						RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 276-2024-MPS/GM	14/06/2024	CONSORCIO LETIRÁ
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 04-2023-MPS-GM-GAYF/SGL-SUPERVISOR DE OBRA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2023-MPS/CES - PRIMERA CONVOCATORIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS D LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ILLESCAS N° 190, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA							S/ 7,258.80	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 275-2024-MPS/GM	14/06/2024	CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 05-2023-MPS-GM-GAYF/SGL-SUPERVISOR DE OBRA	Adjudicación simplificada N° 13-2023-MPS/CES-Segunda Convocatoria	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "JHONNY Y ALAN", DEL C.P. LETIRA DEL DISTRITO DE VICE - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA							S/ 10,385.92	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 321-2024-MPS/GM	9/07/2024	YULO IVAN LOPEZ REYES
CONTRATO N° 06-2024-MPS-GM-GAYF/SGL-EJECUTOR DE OBRA	Adjudicación simplificada N° 8-2024-MPS/CS-Primera Convocatoria	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL A.H. VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 30,626.12	6.53%						RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 324-2024-MPS/GM	10/07/2024	LLENQUE TUME EVER FREDDY
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°004-2024-MPS-GM-GAYF/SGL	Adjudicación simplificada Ley 31728 N° 22-2023-MPS/CES- Primera Convocatoria	CRÉACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LOS AA.HH. SAN MARTIN Y MICAELA BASTIDAS II ETAPA, DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA. SALDO DE OBRA	S/ 51,292.33	1.03%	S/ 6,404.11	0.13%	S/ 44,888.22	0.90%		RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 331-2024-MPS/GM	12/07/2024	CONSORCIO EVAT

