

OBRAS LIQUIDADAS AL 23/08/2024

ITEM	CODIGO PROYECTO	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRACTUAL	ADICIONALES APROBADOS				DEDUCTIVOS APROBADOS		REAJUSTES	OTROS	PENALIDAD	MONTO LIQUIDACION EJECUCION DE OBRA	MONTO GARCEADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	MONTO EXCEDENTE TECNICO	MONTO SUPERVISION	MONTO LIQUIDACION TOTAL	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR
						ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02	ADICIONAL N° 03	ADICIONAL N° 04	DEDUCTIVO N° 1	DEDUCTIVO N° 2													
1	2520592	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA DEL DISTRITO DE RINCONADA LLUCHAR-SECHURA-PIURA	CONTRATA SISTEMA DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS	CONSORCIO EJECUTOR SECHURA	S/ 227,027.10	S/ 3,478.04				-S/ 9,485.11	S/ 14,822.54				S/ 235,842.57	S/ 217,541.99	S/ 18,300.58			S/ 235,842.57	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 073-2024-MPS/GM (19/02/24)	19/02/2024	ING. JOSÉ GUILLERMO COLINA LUEVA	JF SOLUCIONES EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2	2533857	REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIAL - YAPATO - TAJAMAR - PAMPA DE LOBO - EMPALME ANTIGUA PANAMERICANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO O PIURA	CONTRATA SISTEMA DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS	CONSORCIO PANAMERICANA	S/ 1,174,425.68					-S/ 67,080.42	S/ 271,388.77	-S/ 310,493.97			S/ 1,068,241.06	S/ 1,174,425.68	-S/ 106,184.62			S/ 1,068,241.06	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 005-2024-MPS/GM	17/01/2024	ING. MIGUEL ANGEL TORNERO MACA	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE
3	2530404	REHABILITACIÓN DEL DREN 24.52, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATA A SUMA ALZADA	CONSULTOR SUPERVISOR JJA	S/ 1,854,886.35					-S/ 15,225.96	-S/ 21,053.43	S/ 3,448.74			S/ 1,822,055.70	S/ 1,839,660.39	-S/ 17,604.69		S/ 92,744.32		R.C. 534-2023/26-12-2023) LIQUIDACION DE OBRA Y RG-100-24 LIQ. SUPERVISION	4/03/2024	YAÑEZ VIGO VICTOR VICENTE	ING. PONCE FERNANDEZ ROGER
	2484269	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL A.P. NUEVO CHULLIYACHI DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATA PRECIOS UNITARIOS	CONSORCIO PACIFICO	S/ 84,922.80	S/ 8,279.97									S/ 93,202.77	S/ 74,519.64	S/ 18,683.13		S/ 93,202.77	RG. 105-24 (06-03-2024) LIQ. SUPERVISION.	6/03/2024	ING. KELLY CAROL SILVA VICENTE	CONSORCIO PACIFICO	
5	2025694	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D LA I.E. 15318 - NUEVO PARACHIQUE - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA	ADMINISTRACION DIRECTA												S/ 483,293.64			S/ 24,250.00	S/ 11,300.00	S/ 518,843.64	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 047-2024-MPS/GM (14/02/24)	14/02/2024	ING. PINEDO BOCANEGR A JORGE	CARRERA CHINGA FIDEL ARMANDO
6	2520592	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA DEL DISTRITO DE RINCONADA LLUCHAR - SECHURA - PIURA	CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS	CONSORCIO EJECUTOR SECHURA	S/ 227,027.10	S/ 3,478.04				-S/ 9,485.11	S/ 14,822.54				S/ 235,842.57	S/ 217,541.99	S/ 18,300.58		S/ 11,000.00	S/ 246,842.57	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 073-2024-MPS/GM (19/02/24) Y 143-2024-MPS-GM	2/04/2024	ING. JORGE GUILLERMO COLINA CUEVA	JF SOLUCIONES EN INGENIERIA SAC



OBRAS LIQUIDADAS AL 23/08/2024

ITEM	CODIGO PROYECTO	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRACTUAL	ADICIONALES APROBADOS				DEDUCTIVOS APROBADOS		REAJUSTES	OTROS	PENALIDAD	MONTO LIQUIDACION EJECUCION DE OBRA	MONTO CANCELADO	SAL DO A FAVOR DEL CONTRATISTA	MONTO EXPEDIENTE TECNICO	MONTO SUPERVISION	MONTO LIQUIDACION TOTAL	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR
						ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02	ADICIONAL N° 03	ADICIONAL N° 04	DEDUCTIVO N° 1	DEDUCTIVO N° 2													
7	2523692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL POLIDEPORTIVO DEL CASERIO DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATA		S/ 1,453,815.21	S/ 31,700.27					S/ 87,047.14	S/ 6,782.56	-S/ 75,667.81	S/ 1,503,677.37	S/ 1,453,815.75	S/ 49,861.62			S/ 42,689.33	S/ 1,546,366.70	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 340-2024-MPS/GM (ejecución) Y RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 241-2024-MPS/GM (Superv)	2/04/2024 Y 29/05/2024	ING. VALERIO ALCIVAR JOSÉ MARTÍN	ING. PEREZ SANTA CRUZ ESMIR ALFONSO
8	2540071	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-I DE PUERTO RICO, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	CONTRATA SUDADA ALZADA	CONSORCIO PUERTO RICO	S/ 6,640,859.07	S/ 17,687.40	S/ 25,424.79			-S/ 16,929.46	S/ 17,028.41	S/ 331,111.70	-S/ 6,341.19	-S/ 13,800.00	S/ 6,964,983.90	S/ 6,624,588.51	S/ 340,395.39			S/ 6,964,983.90	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 259-2024-MPS/GM	5/06/2024	ING. NILLL ALBERTO BANCALLAN VERONA	ING. CARLOS RAMIRO DELGADO QUIROZ
9	2371854	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL A.H. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATA	CONSORCIO ALTO PIURA	S/ 324,294.30	S/ 100,115.83	S/ 11,249.70			-S/ 97,009.63	S/ 13,208.57	S/ 1,922.38		S/ 353,781.15	S/ 311,910.29	S/ 41,870.86			S/ 353,781.15	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 202-2024-MPS/GM	10/05/2024	ING. EVER FREDDY LLENQUE TUME	ING. RAMIRO CAMPOS UGAZ	
10	2536526	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	CONTRATA	CONSORCIO VIRGEN DEL PILAR	S/ 1,429,597.16	S/ 111,415.59	S/ 19,998.45				S/ 1,408.32	-S/ 4,364.97		S/ 1,558,054.55	S/ 1,551,357.18	S/ 6,697.37			S/ 1,558,054.55	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 200-2024-MPS/GM Y RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 232-2024-MPS/GM	10/05/2024	ING. DAVILA FARFAN ALBERTO	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO RICO	
11	2329141	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL AA.HH. LA PERLA, CIUDAD SECHURA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATA PRECIOS UNITARIOS	EVER FREDDY LLENQUE TUME	S/ 381,073.22	S/ 101,722.32	S/ 26,362.55			-S/ 112,172.87	S/ 11,974.12	S/ 928.40		S/ 409,887.74	S/ 381,716.27	S/ 28,171.47			S/ 409,887.74	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 189-2024-MPS/GM	6/05/2024	WAGNER CHUQUILIN DELGADO	MARCO MIGUEL VILLAR PAIS	



OBRAS LIQUIDADAS AL 23/08/2024

ITEM	CODIGO PROYECTO	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATISTA	MONTO CONTRACTUAL	ADICIONALES APROBADOS				DEDUCTIVOS APROBADOS		REAJUSTES	OTROS	PENALIDAD	MONTO LIQUIDACION EJECUCION DE OBRA	MONTO CANCELADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	MONTO EXPEDIENTE TECNICO	MONTO SUPERVISION	MONTO LIQUIDACION TOTAL	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR
						ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02	ADICIONAL N° 03	ADICIONAL N° 04	DEDUCTIVO N° 1	DEDUCTIVO N° 2													
12	2536526	REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA	CONTRATA	CONSORCIO VIRGEN DEL PILAR							S/ 1,408.32	-S/ 4,364.97						S/ 95,306.47	S/ 95,306.47	RESOLUCION GERENCIAL N° 385-2024-MPS/GM	9/08/2024	ING. DAVILA FARFAN ALBERTO	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO RICO	
13	2602017	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL AA.HH. TUPAC AMARU II, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	CONTRATA A SUMA ALZADA	CONSORCIO H CONTRATISTAS	S/ 145,990.47	S/ 25,140.21			-S/ 3,336.07		S/ 1,141.24			S/ 168,935.85	S/ 167,794.60	S/ 1,141.25			S/ 168,935.85	INFORME N° 1136-2024-MPS-GM-GDU/SGI	5/07/2024	ING. HECTOR PEDRO ECHE ECA	ING. CARLOS MEDARDO LUVIOPOMA CORREA	

